Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционных программ на 2020 года ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭиИР г. Алматы

Вид деятельности: услуги водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках* (оперативные данные)	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге					Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**							
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства		Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы, тыс. тенге		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	
				План	Факт							Амортизация	Прибыль				Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24
	услуга водоснабжения г. Алматы	**Всего по услуге водоснабжения на 2020 год**						**1 741 285**	**1 617 220**	**124 065**		**1 617 220**							**59**	**58,9**	**34,89**	**33,32**	**2 129**	**2 640**
		Реконструкция сооружений	**объект**	**1**	**1**			**266 553**	**239 897**	**26 656**		**239 897**												
		Реконструкция резервуара объемов 5 000 м³ на площадке №14	объект	1	1	2020 год		266 553	239 897	26 656		239 897										0,002		
		Технический и авторский надзор над реконструкцией сооружений	**услуга**	**1**	**1**	**2020 год**		**533**	**533**	0		**533**												
		Авторский надзор над реконструкцией сооружений	*услуга*	*1*	1	2020 год		*533*	*533*	*0*		*533*												
		Реконструкция резервуара объемов 5 000 м³ на площадке №14	услуга	1	1	2020 год		533	533	0		533												
		Разработка проектно-сметной документации	**проект**	**2**	**2**	**2020 год**		**4 250**	**4 250**	**0**		**4 250**												
		Работы по составлению проектно-сметной документации на бурение двух гидрогеологических скважин глубиной 300 м на кустовом водозаборе №21	проект	1	1	2020 год		2 125	2 125	0		2 125												
		Работы по составлению проектно-сметной документации на бурение пяти дополнительных гидрогеологических скважин на кустовом водозаборе ЖК "Премьера"	проект	1	1	2020 год		2 125	2 125	0		2 125												
		Приобретение оборудования	**ед.**	**1**	**1**	**2020 год**		**900**	**900**	**0**		**900**												
		Вертикальный насос LVR 45-6 (LEO)	ед.	1	1	2020 год		900	900	0		900												
		Реконструкция водопроводных сетей		**14 812**	**14 812**			**900 597**	**823 549**	**77 048**		**823 549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185**	**445**	**0**	**0,4**	**0,1**	**0,4**	**58**	**78**
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Мухамеджанова (ул.Тургенская)** от ул.Нусупбекова до ул.Пушкина в Медеуском районе города Алматы. (Д-160мм, ПЭ).	п.м.	174	174	2020 год		8 688	8 689	-1		8 689					3,20	5,70		0,01	0,001	0,01	1	1
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Менжинского** от ул. Куйбышева до ул Физули в Турксибском районе города Алматы (Д-25, 63 ПЭ; Д-159 мм, Ст).	п.м.	1 706	1 706	2020 год		33 838	30 454	3 384		30 454					12,78	79,80		0,05	0,003	0,05	4	14
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть **по ул.Куратова** от ул.Жургенева до ул.Райымбека в Медеуском районе г.Алматы (Д-100мм, ПЭ).	п.м.	629	629	2020 год		30 944	30 944	0		30 944					6,39	11,40		0,02	0,01	0,02	2	2
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Мынбаева, 93,** 111,123 в Бостандыкском районе города Алматы	п.м.	437	437	2020 год		15 909	14 318	1 591		14 318					6,39	5,70		0,01	0,001	0,01	2	1
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в **микрорайоне Алтай-1**, дома № 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11,а, 11б, 12, 13, 14, 15, ул.Майлина дом №67, 69, 69/1, внутриплощадочные сети жилых домов от водопроводных колодцев ВК-46 и ВК-62 в Турксибском районе г.Алматы. (Д-63, 110, 160мм.)	п.м.	1 046	1 046	2020 год		42 129	42 129	0		42 129					31,96	74,10		0,03	0,01	0,03	10	13
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Розыбакиева, 285** в Бостандыкском районе города Алматы. (Д-63мм - 180,2м; Д-110мм - 137,5м Ст; Д-160мм - 90,4м ; ПЭ).	п.м.	408	408	2020 год		16 402	14 762	1 640		14 762					3,20	5,70		0,01	0,001	0,01	1	1

		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в **микрорайоне Жетысу-1,** от ВК ПГ-133 до ВК ПГ-11 в Ауэзовском районе г.Алматы (Д-57мм - 122,8м; Д-76мм - 511,2м; Д-116мм - 501,5 м; Д-219мм - 665,8м; Ст).	п.м.	1 801	1 801	2020 год	44 740	40 266	4 474	40 266					12,78	39,90		0,1	0,004	0,1	4	7
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопровод в **мкр.Сайран**, дома 1, 2, 2а, 2б, 2в, 2г в Ауэзовском районе города Алматы (Д-89мм - 255,6м; 114мм - 82,1м; 159мм - 411,1м; 325 мм - 234м; Ст).	п.м.	983	983	2020 год	39 833	35 850	3 983	35 850					22,37	39,90		0,03	0,01	0,03	7	7
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводные сети по **ул.Жарокова** 238б, 269, 269а, 271, 273, 273а, 275, 275а, 277, 279 в Бостандыкском районе города Алматы. (Д-63мм - 572,4м ПЭ; 114мм - 114м; 159мм - 894,6м; 219мм - 20,8м; Ст.)	п.м.	1 602	1 602	2020 год	40 556	36 500	4 056	36 500					9,59	17,10		0,05	0,001	0,05	3	3
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводные сети по **ул.Черкасской Обороны** от пр.Райымбека до ул.Жетысуйской далее до ул.Болтирик шешена (ул.Северная) в Жетысуском районе города Алматы (Д-159мм - 629,5м Ст; Д-25мм - 1040м ПЭ)	п.м.	1 670	1 670	2020 год	29 739	26 765	2 974	26 765					15,98	28,50		0,05	0,003	0,05	5	5
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Физули,** угол ул.Майлина по ул.Монтажная, ул.Тукая, ул.Норильская до ул.Поддубного 71 в Турксибском районе города Алматы. (Д- 219, 630мм Ст)	п.м.	2 776	2 776	2020 год	525 503	472 953	52 550	472 953					22,37	39,90		0,1	0,02	0,1	7	7
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул. Кабанбай батыра, 91**, по ул. Желтоксан, 125 в Алмалинском районе города Алматы. (Д-110мм.)	п.м.	94	94	2020 год	4 773	4 296	477	4 296					15,98	28,50		0,003	0,002	0,003	5	5
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводные сети в **мкр. Казахфильм,** дома 14, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38 в Бостандыкском районе г.Алматы. (Д-50, 80, 100, 150мм.)	п.м.	732	732	2020 год	19 205	17 285	1 920	17 285					19,18	34,20		0,02	0,004	0,02	6	6
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от **ул.Огарева** ВК-23 до ул.Майлина ВК-42, переход через улицу Майлина на север до ул. Рокотова ВК-46 в Турксибском районе города Алматы. (Д-25мм - 9,6м; Д-63мм - 37,61м; Д-110мм - 158,06м Ст; Д-225мм - 548,64м ; ПЭ).	п.м.	754	754	2020 год	38 275	38 275	0	38 275					3,20	5,70		0,02	0,0005	0,02	1	1
		Реконструкция водопроводных сетей. Вынос водопроводной сети из-под здания бывшей насосной станции по адресу: **пр.Достык,№121/8** в Медеуском районе города Алматы	п.м.	134	134	2020 год	8 211	8 211	0	8 211						5,70		0,004		0,004		1
		Реконструкция водопроводных сетей. Вынос водопроводной сети из-под здания бывшей насосной станции по адресу: **ул.Розыбакиева №275"б"** в Бостандыкском районе города Алматы	п.м.	34	34	2020 год	1 852	1 852	0	1 852						22,80		0,001		0,001		4
		Технический и авторский надзор над реконструкцией водопроводных сетей		**15**	**15**	**2020 год**	**27 115**	**24 561**	**2 554**	**24 561**												
		Технический надзор над реконструкцией водопроводных сетей	***услуга***	***1***	***1***	***2020 год***	***17 026***	***14 472***	***2 554***	***14 472***												
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Физули**, угол ул.Майлина по ул.Монтажная, ул.Тукая, ул.Норильская до ул.Поддубного 71 в Турксибском районе города Алматы. (Д- 219, 630мм Ст)	услуга	1	1	2020 год	17 026	14 472	2 554	14 472												
		Авторский надзор над реконструкцией водопроводных сетей	***услуга***	***14***	***14***	***2020 год***	***10 089***	***10 089***	***0***	***10 089***												
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Мухамеджанова (ул.Тургенская)** от ул.Нусупбекова до ул.Пушкина в Медеуском районе города Алматы. (Д-160мм, ПЭ).	услуга	1	1	2020 год	112	112	0	112												
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Менжинского** от ул. Куйбышева до в Турксибском районе города Алматы (Д-25, 63 ПЭ; Д-159 мм, Ст).	услуга	1	1	2020 год	379	379	0	379												
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Куратова** от ул.Жургенева до ул.Райымбека в Медеуском районе г.Алматы (Д-100мм, ПЭ).	услуга	1	1	2020 год	385	385	0	385												
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Мынбаева, 93,** 111,123 в Бостандыкском районе города Алматы	услуга	1	1	2020 год	178	178	0	178												

		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне **Алтай-1**, дома № 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11,а, 11б, 12, 13, 14, 15, ул.Майлина дом №67, 69, 69/1, внутриплощадочные сети жилых домов от водопроводных колодцев ВК-46 и ВК-62 в Турксибском районе г.Алматы. (Д-63, 110, 160мм.)	услуга	1	1	2020 год	472	472	0		472												
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Розыбакиева, 285** в Бостандыкском районе города Алматы. (Д-63мм - 180,2м; Д-110мм - 137,5м Ст; Д-160мм - 90,4м ; ПЭ).	услуга	1	1	2020 год	184	184	0		184												
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в **микрорайоне Жетысу-1,** от ВК ПГ-133 до ВК ПГ-11 в Ауэзовском районе г.Алматы (Д-57мм - 122,8м; Д-76мм - 511,2м; Д-116мм - 501,5 м; Д-219мм - 665,8м; Ст).	услуга	1	1	2020 год	501	501	0		501												
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопровод в **мкр.Сайран**, дома 1, 2, 2а, 2б, 2в, 2г в Ауэзовском районе города Алматы (Д-89мм - 255,6м; 114мм - 82,1м; 159мм - 411,1м; 325 мм - 234м; Ст).	услуга	1	1	2020 год	446	446	0		446												
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводные сети по **ул.Жарокова** 238б, 269, 269а, 271, 273, 273а, 275, 275а, 277, 279 в Бостандыкском районе города Алматы. (Д-63мм - 572,4м ПЭ; 114мм - 114м; 159мм - 894,6м; 219мм - 20,8м; Ст.)	услуга	1	1	2020 год	454	454	0		454												
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводные сети по **ул.Черкасской Обороны** от пр.Райымбека до ул.Жетысуйской далее до ул.Болтирик шешена (ул.Северная) в Жетысуском районе города Алматы (Д-159мм - 629,5м Ст; Д-25мм - 1040м ПЭ)	услуга	1	1	2020 год	333	333	0		333												
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Физули,** угол ул.Майлина по ул.Монтажная, ул.Тукая, ул.Норильская до ул.Поддубного 71 в Турксибском районе города Алматы. (Д- 219, 630мм Ст)	услуга	1	1	2020 год	5 886	5 886	0	Экономия по процедуре гос. закупок. Договора на стадии заключения и исполнения. Корректировка ИП будет проводиться согласно Правилам формирования тарифов №90 от 20 ноября 2019 года.	5 886												
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул. Кабанбай батыра, 91**, по ул. Желтоксан, 125 в Алмалинском районе города Алматы. (Д-110мм.)	услуга	1	1	2020 год	53	53	0		53												
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводные сети в **мкр. Казахфильм,** дома 14, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38 в Бостандыкском районе г.Алматы. (Д-50, 80, 100, 150мм.)	услуга	1	1	2020 год	215	215	0		215												
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от **ул.Огарева** ВК-23 до ул.Майлина ВК-42, переход через улицу Майлина на север до ул. Рокотова ВК-46 в Турксибском районе города Алматы. (Д-25мм - 9,6м; Д-63мм - 37,61м; Д-110мм - 158,06м Ст; Д-225мм - 548,64м ; ПЭ).	услуга	1	1	2020 год	491	491	0		491												
		Ремонт и реконструкция насосных станций	**объект**	**7**	**7**		**96 163**	**86 548**	**9 615**		**86 548**									**0**	**0,001**		
		Ремонт и реконструкция насосной станции **№37, Шевченко 102 -Сейфуллина** в Алмалинском районе города Алматы	объект	1	1	2020 год	18 115	16 304	1 811		16 304										0,0001		
		Ремонт, реконструкция и автоматизация работы насосной станции **№41, Айтеке би 123-Досмухамедова** в Алмалинском районе города Алматы	объект	1	1	2020 год	13 029	11 726	1 303		11 726										0,0001		
		Ремонт, реконструкция и автоматизация работы насосной станции **№43, Кабанбай батыра 109б** в Алмалинском районе города Алматы	объект	1	1	2020 год	13 039	11 735	1 304		11 735										0,0001		
		Ремонт, реконструкция и автоматизация работы насосной станции **№48, Кожамкулова 130** в Алмалинском районе города Алматы	объект	1	1	2020 год	12 974	11 677	1 297		11 677										0,0001		
		Ремонт, реконструкция и автоматизация работы насосной станции **№79, Жамбула 229 б** в Алмалинском районе города Алматы	объект	1	1	2020 год	12 969	11 672	1 297		11 672										0,0001		
		Ремонт, реконструкция и автоматизация работы насосной станции **№124, Сейфуллина 536 в-Курмангазы** в Алмалинском районе города Алматы	объект	1	1	2020 год	12 986	11 688	1 298		11 688										0,0001		
		Ремонт, реконструкция и автоматизация работы насосной станции **№130, Шагабутдинова 123 б** в Алмалинском районе города Алматы	объект	1	1	2020 год	13 051	11 746	1 305		11 746										0,0001		
		Разработка ПСД	**проект**	**8**	**8**	**2020 год**	**5 044**	**5 044**	**0**		**5 044**												
		Проведение экспертизы проектов	*проект*	*7*	*7*	*2020 год*	*2 827*	*2 827*	*0*		*2 827*												
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул. Маркова** от пр. Аль-Фараби до ул. Габдуллина в Бостандыкском районе города Алматы (d-150мм).	проект	1	1	2020 год	398	398	0		398												

		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Тургут Озала** № 53, 55, 59, 61, 63, 65 выше ул.Дуйсенова, по ул. Тургут Озала № 82, 84, 82а, 84а, 67, 67а; по ул.Гайдара № 75 в Алмалинском районе города Алматы (d-50, 63, 100, 150мм).	проект	1	1	2020 год	391	391	0	391													
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Байтурсынова** от ул.Толе би до ул.Айтеке би в Алмалинском районе г.Алматы.	проект	1	1	2020 год	289	289	0	289													
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Кабанбай батыра** № 260, ул. Карасай батыра № 156, между ул. Ауэзова и ул. Айтиева в Алмалинском районе г.Алматы.	проект	1	1	2020 год	298	298	0	298													
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Свердлова** от дома №1 до ул.Физули в Турксибском районе г.Алматы.	проект	1	1	2020 год	626	626	0	626													
		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Мирная** от ул.Поддубного на восток от ВК-58 до ВК-74 в Турксибском районе г.Алматы.	проект	1	1	2020 год	238	238	0	238													
		Строительство водопроводной сети по **ул.Жаншуак** в мкр. Рахат, Наурызбайского района г.Алматы.	проект	1	1	2020 год	587	587	0	587													
		Разработка проектно-сметной документации	*проект*	*1*	*1*		*2 217*	*2 217*	*0*	*2 217*													
		Строительство водопроводной сети по **ул.Жаншуак** в мкр. Рахат, Наурызбайского района г.Алматы.	проект	1	1	2020 год	2 217	2 217	0	2 217													
		Приобретение основных средств	**ед.**	**597**	**597**	**2020 год**	**52 875**	**45 324**	**7 551**	**45 324**													
		Приобретение запорно-регулирующей арматуры	*ед.*	*519*	*519*	*2020 год*	*24 814*	*24 814*	*0*	*24 814*													
		Задвижка d=50мм	ед.	127	127	2020 год	1 238	1 238	0	1 238													
		Задвижка d=80мм	ед.	6	6	2020 год	92	92	0	92													
		Задвижка d=100мм	ед.	200	200	2020 год	4 000	4 000	0	4 000													
		Задвижка d=125мм	ед.	4	4	2020 год	464	464	0	464													
		Задвижка d=150мм	ед.	100	100	2020 год	3 300	3 300	0	3 300													
		Задвижка d=200мм	ед.	70	70	2020 год	4 130	4 130	0	4 130													
		Задвижка d=300мм	ед.	3	3	2020 год	439	439	0	439													
		Задвижка d=500мм	ед.	2	2	2020 год	1 320	1 320	0	1 320													
		Задвижка d=600мм	ед.	2	2	2020 год	1 896	1 896	0	1 896													
		Затвор d=600мм	ед.	2	2	2020 год	1 700	1 700	0	1 700													
		Затвор d=800мм	ед.	2	2	2020 год	3 672	3 672	0	3 672													
		Затвор d=1000мм	ед.	1	1	2020 год	2 563	2 563	0	2 563													
		Приобретение регуляторов давления	*ед.*	*2*	*2*	*2020 год*	*6 074*	*4 700*	*1 374*	*4 700*													
		Регулятор давления d=200мм	ед.	2	2	2020 год	6 074	4 700	1 374	4 700													
		Приобретение прочего оборудования	*ед.*	*76*	*76*	*2020 год*	*21 987*	*15 810*	*6 177*	*15 810*													
		Мотопомпа бензиновая	ед.	17	17	2020 год	5 100	2 402	2 698	2 402													
		Мотопомпа дизельная	ед.	15	15	2020 год	5 265	2 025	3 240	2 025													
		Генератор, мощностью 5,5кВт	ед.	7	7	2020 год	1 043	804	239	804													
		Автоматический аппарат для электромуфтовой сварки	ед.	2	2	2020 год	2 946	2 946	0	2 946													
		Грунторез	ед.	1	1	2020 год	2 737	2 737	0	2 737													
		Переносной вентилятор для продувки колодцев	ед.	34	34	2020 год	4 896	4 896	0	4 896													
		Технический и авторский надзор над автоматизацией системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)	**услуга**	**1**	**1**	**2020 год**	**1 464**	**1 464**	**0**	**1 464**													
		Проведение экспертизы проектов	*услуга*	*1*	*1*	*2020 год*	*1 464*	*1 464*	*0*	*1 464*													
		Работы по проведению комплексной вневедомственной экспертизы "Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) ГКП «Алматы Су»	услуга	1	1	2020 год	1 464	1 464	0	1 464													
		Автоматизация Информационных Систем	**услуга**	**7**	**7**	**2020 год**	**70 339**	**70 339**	**0**	**70 339**													
		Автоматизация Информационной Системы центра по работе с абонентами (АИСЦРА)	*услуга*	*5*	*5*	*2020 год*	*49 739*	*49 739*	*0*	*49 739*													
		Услуга по модернизации Автоматизированной Информационной Системы центра по работе с абонентами (АИСЦРА) (программа для эвм) разработка модуля организация автоматического единовременного съема показаний в одну дату, с применением расчета среднесуточного расхода ИПУ и распределения дисбаланса расхода воды между ОПУ и ИПУ, с учетом нормативна водопотребления на количество проживающих, степени благаустройство для потребителей без ИПУ и объема фактического водопотребления по ИПУ	услуга	1	1	2020 год	8 779	8 779	0	8 779													
		Услуга по модернизации Автоматизированной Информационной Системы центра по работе с абонентами (АИСЦРА) (программа для эвм) - разработка и внедрение нового модуля под названием "коммерческий класификатор"	услуга	1	1	2020 год	9 430	9 430	0	9 430													

		Разработка и внедрение нового модуля учета для автоматизации приема показаний отраженных а счет квитанциях, с учетом пропорционального разделения по лицевым счетам имеющим нескольок приборов учета по водоснабжению и водоотведению для многоквартирного и частного сектора	услуга	1	1	2020 год		10 233	10 233	0		10 233												
		Модернизация модуля "Сбор данных по GSM-модем" и разработка нового "web-портала", сервис "установка, привязка и обработка показаний с модема" и функционного модуля "Диагностика и Анализ данных", разработка "диагностических отчетов и результирующих отчетов" для интеграционного сервиса приема данных показаний, производимых по удаленному сбору данных по согласованному единому формату.	услуга	1	1	2020 год		16 000	16 000	0		16 000												
		Модернизация подсистемы учета нумераций пломб и разработка новых функционалов и задач по пятиступенчатому контролю и все этапы разработки	услуга	1	1	2020 год		5 297	5 297	0		5 297												
		Автоматизация Информационной Системы Дистанционного Снятия Показаний (АСДСП)	*услуга*	*2*	*2*	*2020 год*		*20 600*	*20 600*	*0*		*20 600*												
		Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы "Автоматизированная Система Дистанционного Снятия Показаний (АСДСП)" с разработкой модулей	услуга	1	1	2020 год		16 800	16 800	0		16 800												
		Разработка нового функционала к АСДСП для использования мобильной платформы ANDROID	услуга	1	1	2020 год		3 800	3 800	0		3 800												
		Приобретение расходомеров, лицензионной программы, сетевого оборудования	**ед.**	**51**	**51**	**2020 год**		**155 470**	**154 829**	**641**		**154 829**												
		Приобретение расходомеров	*ед.*	*21*	*21*	*2020 год*		*18 510*	*18 510*	*0*		*18 510*												
		Электромагнитный расходомер	ед	16	16	2020 год		11 222	11 222	0		11 222												
		Расходомеры	ед	3	3	2020 год		4 977	4 977	0		4 977												
		Расходомеры	ед	2	2	2020 год		2 311	2 311	0		2 311												
		Приобретение лицензионной программы	*ед.*	*12*	*12*	*2020 год*		*73 124*	*73 124*	*0*		*73 124*												
		Лицензионная программа ArcGIS (фиксированная лицензия)	ед.	12	12	2020 год		73 124	73 124	0		73 124												
		Приобретение сетевого оборудования	*ед.*	*16*	*16*	*2020 год*		*52 586*	*51 945*	*641*		*51 945*												
		Коммутатор Juniper QFX5100-48S	ед.	2	2	2020 год		21 428	21 380	48		21 380												
		Коммутатор Juniper EX2300-48P	ед.	3	3	2020 год		4 500	4 488	12		4 488												
		Коммутатор Juniper EX2300-24T	ед.	2	2	2020 год		1 142	1 140	2		1 140												
		Коммутатор FortiGate FG-501E-BDL	ед.	2	2	2020 год		17 142	16 628	514		16 628												
		Коммутатор FortiGate FG-30E	ед.	5	5	2020 год		2 145	2 080	65		2 080												
		Сервер двухпроцессорный стоечный	ед.	1	1	2020 год		2 784	2 784	0		2 784												
		Сервер СУБД	ед.	1	1	2020 год		3 445	3 445	0		3 445												
		Приобретение трассопоискового оборудования	*ед.*	*2*	*2*	*2020 год*		*11 250*	*11 250*	*0*		*11 250*												
		Локатор	ед.	2	2	2020 год		11 250	11 250	0		11 250												
		Приобретение специальной техники	**ед.**	**2**	**2**	**2020 год**		**159 982**	**159 982**	**0**		**159 982**												
		Самосвал на базе КАМАЗ-65111	ед.	1	1	2020 год		30 400	30 400	0		30 400												
		Автокран КамАЗ-55111-1063-02	ед.	1	1	2020 год		45 982	45 982	0		45 982												
		Камаз, дооборудованный кузовом самосвальным, 7	ед.	2	2	2020 год		60 800	60 800	0		60 800												
		Камаз, дооборудованный кузовом самосвальным, 15	ед.	1	1	2020 год		22 800	22 800	0		22 800												
	услуга водоотведения г. Алматы	**Всего по услуге водоотведения на 2020 год**						**414 055**	**405 424**	**8 631**		**405 424**												
		Реконструкция канализационных сетей	**п.м.**	**2 334**	**2 334**	**2020 год**		**196 455**	**196 455**	**0**		**196 455**							**59,7**	**59,7**				
		Канализационная сеть по от ж/д № 219а, 219д по пр. Райымбека, материал-а/ц, диаметр- 150 мм	п.м.	400,6	400,6			20 639	20 639	0		20 639								0,001				
		Канализационная сеть по ул. Кабанбай батыра от жилого дома № 314, по пр. Гагарина от жилого дома № 41	п.м.	354,5	354,5			21 355	21 355	0		21 355								0,001				
		Канализационная сеть в мкр. Орбита-3 от жилых домов № 5, 6, 7, 8, материал-керамика, а/ц, диаметр-150, 200	п.м.	523,5	523,5		**-906 097**	27 761	27 761	0		27 761								0,002				

		Канализационная сеть от жилого дома № 52 по ул. Айтеке би (№ 65 по ул. Тулебаева) от жилого дома № 67 по ул. Тулебаева, материал-керамика, диаметр-150 мм	п.м.	232,2	232,2		22 468	22 468	0	22 468								0,001				
		Канализационная сеть от школы № 28, дом 102 по улице Назарбаева, материал-керамика, диаметр-150 мм	п.м.	199,2	199,2		11 894	11 894	0	11 894								0,001				
		Канализационная сеть по улице Муратбаева от улицы Курмангазы до проспекта Абая, материал-керамика, диаметр-300 мм	п.м.	217,18	217,18		21 233	21 233	0	21 233								0,001				
		Напорная канализационная сеть от КНС Аныз су до коллектора по пр. Рыскулова, материал-сталь, диаметр-200 мм	п.м.	406,72	406,72		20 156	20 156	0	20 156								0,001				
		Реконструкция канализационной сети по ул. Толе би-Чайковского от ул. Наурызбай батыра до школы №39 г.Алматы	п.м.	148,2	148,2		9 201	9 201	0	9 201								0,0004				
		Реконструкция трубапровода технической воды системы охлождения воздухо-дувных машин цеха биологической очистки в 2 нитки с заменой запорной арматуры	п.м.	820	820		41 748	41 748	0	41 748												
		Газификация объектов	**объект**	**2**	**2**		**114 435**	**109 950**	**4 485**	**109 950**												
		Газоснабжение отопления Центрального и Северо-Западного РЭУ и ЦОП	объект	1	1		9 211	9 211	0	9 211												
		РП Газификация станции Аэрации (объекты станции очистки сточных вод, мехочистка, биоочистка)на отопление и горячее водоснабжение, расположенной по адресу Алматинская область, Илийский район, п. Жапек батыр	объект	1	1		47 555	43 070	4 485	43 070												
		РП Внутр. газификация станции Аэрации (объекты станции очистки сточных вод, мехочистка, биоочистка)на отопление и горячее водоснабжение и пищеприготовление с установкой блочно-модульной котельной по адресу Алматинская область, Илийский район, п. Жапек батыр	объект	1	1		57 669	57 669	0	57 669												
		Работы по замене электрооборудования	**объект**	**1**	**1**		**22 729**	**22 729**	**0**	**22 729**												
		Работы по замене электрооборудования РУ-0,4кВ главной насосной станции (ГНС) на станции Аэрации цеха Биоочистка	объект	1	1		8 748	8 748	0	8 748												
		РП Электроснабжение здания Северо-Восточного РЭУ	объект	1	1		13 981	13 981	0	13 981												
		Технический и авторский надзор над газификацией объектов и работ по замене электрооборудования		6	6		**1 732**	**1 732**		**1 732**												
		Авторский надзор над газификацией объектов и работ по замене электрооборудования	*услуга*	*6*	*6*		*1 732*	*1 732*	*0*	*1 732*												
		Газоснабжение отопления Центрального и Северо-Западного РЭУ и ЦОП	услуга	1	1		115	115	0	115												
		РП Газификация станции Аэрации (объекты станции очистки сточных вод, мехочистка, биоочистка)на отопление и горячее водоснабжение, расположенной по адресу Алматинская область, Илийский район, п. Жапек батыр	услуга	1	1		96	96	0	96												
		Реконструкция с заменой электрооборудования РУ-0,4 кВ ГНС на станции Аэрации цеха Биочистки	услуга	1	1		109	109	0	109												

		РП Внутренняя газификация объектов станции Аэрации (объекты станции очистки сточных вод, мехочистка, биоочистка)на отопление и горячее водоснабжение, расположенной по адресу Алматинская область, Илийский район, п. Жапек батыр	услуга	1	1		718	718	0	718													
		РП Электроснабжение здания Северо-Восточного РЭУ	услуга	1	1		174	174	0	174													
		Работы по реконструкции трубопровода технической воды системы охлаждения воздуходувных машин цеха биологической очистки в 2 нитки с заменой запорной арматуры	услуга	1	1		520	520	0	520													
		Разработка проектно-сметной документации					**48 337**	**44 191**	**4 146**	**44 191**													
		Разработка проектно-сметной документации	*проект*	*63*	*63*		*19 102*	*16 235*	*2 867*	*16 235*													
		Реконструкция уличнаой сети по ул. Макатаева от 10 к/к до 19 к/к ул. Макатаева-ул. Нурмакова-ул. Джамбула, материал- ж/б, диаметр-1000 мм, (санация)	проект	1	1		3 202	2 722	480	2 722													
		Реконструкция эстакады к/коллектора вдоль пр. Рыскулова,р. Б.Алматинка,ул. Строительная-Кокорай, материал-сталь, диаметр-1400 мм, (санация)	проект	1	1		1 219	1 036	183	1 036													
		Реконструкция уличной к/сети от туберкулезного диспансера по ул. Луганского, 60 по ул.Луганского, по ул. Ньютона до пр. Достык, материал-чугун, диаметр-300 мм	проект	1	1		1 179	1 002	177	1 002													
		Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул. Желтоксан,от ул. Гоголя до пр. Райымбек, материал-керамика, а/ц, диаметр-400-500 мм	проект	1	1		5 639	4 793	846	4 793													
		Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул Макатева,от ул. Муратбаева до ул. Есентайская, материал-ж/б, диаметр-1000 мм (санация)	проект	1	1		2 397	2 037	360	2 037													
		Реконструкция к/сети в мик-не № 4,дом 27,27а, материал-керамика, диаметр-200 м	проект	1	1		1 197	1 017	180	1 017													
		Реконструкция к/сети в мик-не Дорожник №8,Дорожник №9, материал-керамика, диаметр-150 мм	проект	1	1		1 197	1 017	180	1 017													
		Реонструкция канализационной сети по ул. Желтоқсан по ул. Касымова от ж/д 50 м-н Коктем-1 до ул. Бухар жырау, от к/к 31 до к/к 12., материал-ж/б, керамика, диаметр-400, 450 мм	проект	1	1		1 060	901	159	901													
		Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул. Макатаева от ж/д № 158 до ул. Масанчи, материал-ж/б, керамика, диаметр-400-600 мм (санация)	проект	1	1		2 012	1 710	302	1 710													
		Изыскательские работы	*проект*	*28*	*28*		*10 233*	*9 591*	*642*	*9 591*													
		Топосъемка	*проект*	*9*	*9*		*1 282*	*1 156*	*126*	*1 156*													
		Реконструкция уличной сети по ул. Макатаева от 10 к/к до 19 к/к ул. Макатаева-ул. Нурмакова-ул. Джамбула, материал- ж/б, диаметр-1000 мм, (санация)	проект	1	1		114	97	17	97													
		Реконструкция эстакады к/коллектора вдоль пр. Рыскулова,р. Б.Алматинка,ул. Строительная-Кокорай, материал-сталь, диаметр-1400 мм, (санация)	проект	1	1		65	55	10	55													
		Реконструкция уличной к/сети от туберкулезного диспансера по ул. Луганского, 60 по ул.Луганского, по ул. Ньютона до пр. Достык, материал-чугун, диаметр-300 мм	проект	1	1		75	64	11	64													
		Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул. Желтоксан,от ул. Гоголя до пр. Райымбек, материал-керамика, а/ц, диаметр-400-500 мм	проект	1	1		300	255	45	255													
		Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул Макатева,от ул. Муратбаева до ул. Есентайская, материал-ж/б, диаметр-1000 мм (санация)	проект	1	1		89	76	13	76													
		Реконструкция к/сети в мик-не № 4,дом 27,27а, материал-керамика, диаметр-200 м	проект	1	1		41	35	6	35													
		Реконструкция к/сети в мик-не Дорожник №8,Дорожник №9, материал-керамика, диаметр-150 мм	проект	1	1		50	43	7	43													
		Реонструкция канализационной сети по ул. Желтоқсан по ул. Касымова от ж/д 50 м-н Коктем-1 до ул. Бухар жырау, от к/к 31 до к/к 12., материал-ж/б, керамика, диаметр-400, 450 мм	проект	1	1		50	43	7	43													
		Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул. Макатаева от ж/д № 158 до ул. Масанчи, материал-ж/б, керамика, диаметр-400-600 мм (санация)	проект	1	1		65	55	10	55													
		Реконструкция канализационной сети от Санатория Коктем до врезки в канализационную сеть по ул. Байшешек	проект	1	1		433	433	0	433													

		Реконструкция напорной канализационной сети от КНС Юбилейный до врезки в канализационную сеть по проспекту Достык	проект	1	1		[illegible]	[illegible]	0		[illegible]												
		Геология	*проект*	*5*	*5*		*1 030*	*983*	*47*		*983*												
		Реконструкция эстакады к/коллектора вдоль пр. Рыскулова,р. Б.Алматинка,ул. Строительная-Кокорай, материал-сталь, диаметр-1400 мм, (санация)	проект	1	1		70	60	10		60												
		Реконструкция уличной к/сети от туберкулезного диспансера по ул. Луганского, 60 по ул.Луганского, по ул. Ньютона до пр. Достык, материал-чугун, диаметр-300 мм	проект	1	1		70	60	10		60												
		Реконструкция к/сети в мик-не № 4,дом 27,27а, материал-керамика, диаметр-200 м	проект	1	1		50	43	7		43												
		Реконструкция к/сети в мик-не Дорожник №8,Дорожник №9, материал-керамика, диаметр-150 мм	проект	1	1		70	60	10		60												
		Реконструкция канализационной сети по ул. Желтоқсан по ул. Касымова от ж/д 50 м-н Коктем-1 до ул. Бухар жырау, от к/к 31 до к/к 12., материал-ж/б, керамика, диаметр-400, 450 мм	проект	1	1		70	60	10		60												
		Реконструкция канализационной сети от Санатория Коктем до врезки в канализационную сеть по ул. Байшешек	проект	1	1		700	700	0		700												
		Реконструкция напорной канализационной сети от КНС Юбилейный до врезки в канализационную сеть по проспекту Достык	проект	1	1				0														
		ОВОС	*проект*	*9*	*9*		*4 380*	*4 067*	*313*		*4 067*												
		Реконструкция уличнаой сети по ул. Макатаева от 10 к/к до 19 к/к ул. Макатаева-ул. Нурмакова-ул. Джамбула, материал- ж/б, диаметр-1000 мм, (санация)	проект	1	1		300	255	45		255												
		Реконструкция эстакады к/коллектора вдоль пр. Рыскулова,р. Б.Алматинка,ул. Строительная-Кокорай, материал-сталь, диаметр-1400 мм, (санация)	проект	1	1		150	128	22		128												
		Реконструкция уличной к/сети от туберкулезного диспансера по ул. Луганского, 60 по ул.Луганского, по ул. Ньютона до пр. Достык, материал-чугун, диаметр-300 мм	проект	1	1		150	128	22		128												
		Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул. Желтоксан,от ул. Гоголя до пр. Райымбек, материал-керамика, а/ц, диаметр-400-500 мм	проект	1	1		300	255	45		255												
		Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул Макатева,от ул. Муратбаева до ул. Есентайская, материал-ж/б, диаметр-1000 мм (санация)	проект	1	1		300	255	45		255												
		Реконструкция к/сети в мик-не № 4,дом 27,27а, материал-керамика, диаметр-200 м	проект	1	1		150	128	22		128												
		Реконструкция к/сети в мик-не Дорожник №8,Дорожник №9, материал-керамика, диаметр-150 мм	проект	1	1		300	255	45		255												
		Реконструкция канализационной сети по ул. Желтоқсан по ул. Касымова от ж/д 50 м-н Коктем-1 до ул. Бухар жырау, от к/к 31 до к/к 12., материал-ж/б, керамика, диаметр-400, 450 мм	проект	1	1		300	255	45		255												
		Восстановление пластиковым рукавом к/сети по ул. Макатаева от ж/д № 158 до ул. Масанчи, материал-ж/б, керамика, диаметр-400-600 мм (санация)	проект	1	1		150	128	22		128												
		Реконструкция канализационной сети от Санатория Коктем до врезки в канализационную сеть по ул. Байшешек	проект	1	1					Экономия по процедуре гос. закупок. Корректировка ИП будет проводиться согласно Правилам формирования тарифов №90 от 20 ноября 2019 года.													
		Реконструкция напорной канализационной сети от КНС Юбилейный до врезки в канализационную сеть по проспекту Достык	проект	1	1																		
		Реконструкция уличной канализационной сети по пр. Сейфуллина от ул. Котельникова до ул. Физкультурная, материал-керамика, диаметр-350, (санация)	проект	1	1																		
		Реконструкция к\сети по ул. Ахан Серы № 16,14,ул. Молдагалиева.5 уг ул. Станкевича № 13,15, материал- а/ц, керамика, диаметр-150 мм	проект	1	1																		
		Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/домов по ул. Ахан Серэ №18, ул. Ахан-Серэ, 20 (Чернышевского, 5), материал-керамика, диаметр-150 мм	проект	1	1																		

		Реконструкция к/сети от ж/д № 24 в мик-не 9, материал-керамика, диаметр-150 мм	проект	1	1																	
		Реконструкция дворовой к/сети от ж\Д № 2,2а по ул. Саина,пр. Райымбек, материал-керамика, чугун, диаметр-150-200-250-300 мм	проект	1	1																	
		Реконструкция к/сети от ж/д № 12а,14а,16а по ул. Дунентаева, материал-а/ц, чугун, диаметр-150-200-250 мм	проект	1	1																	
		Реконструкция к/сети в мик-не Жулдыз-1, материал-керамика, диаметр-200 мм	проект	1	1		2 280	2 280	0		2 280											
		Реконструкция к/сети по ул. Бузурбаева 19,до ул. Макатаева,ул Мухамеджанова,ул. Куратова,ул. Жетысуская,ул. Колпаковского до ул. Черкасской Обороны, материал-керамика, диаметр-200 мм	проект	1	1																	
		Реконструкция к/сети по проспекту Достык № 48, материал-керамика, диаметр-200 мм	проект	1	1																	
		Реконструкция к/сети в мик-не Алтай-1, материал-керамика, диаметр-250 мм	проект	1	1																	
		Реконструкция к/сети по ул. Сатпаева от ул. Розыбакиева до пр. Гагарина, материал-керамика, диаметр-200 мм,	проект	1	1																	
		Реконструкция к/сети по ул. Тургут Озала № 30, материал-керамика, диаметр-200 мм	проект	1	1																	
		Реконструкция к/сети от ж/д № 17,17а,17б,17в в мкр. Орбита-2, материал-керамика, диаметр-200 мм	проект	1	1																	
		Реконструкция к/сети по ул. Басенова № 39,41, материал-керамика, диаметр-150-200 мм	проект	1	1																	
		Реконструкция к/сети по ул. Басенова № 43,45, материал-керамика, диаметр-150-200 мм	проект	1	1																	
		Лесопатология	*проект*	*5*	*5*		*3 541*	*3 385*	*156*		*3 385*											
		Реконструкция эстакады к/коллектора вдоль пр. Рыскулова,р. Б.Алматинка,ул. Строительная-Кокорай, материал-сталь, диаметр-1400 мм, (санация)	проект	1	1		150	128	22		128											
		Реконструкция уличной к/сети от туберкулезного диспансера по ул. Луганского, 60 по ул.Луганского, по ул. Ньютона до пр. Достык, материал-чугун, диаметр-300 мм	проект	1	1		150	128	22		128											
		Реконструкция к/сети в мик-не № 4,дом 27,27а, материал-керамика, диаметр-200 м	проект	1	1		150	128	22		128											
		Реконструкция к/сети в мик-не Дорожник №8,Дорожник №9, материал-керамика, диаметр-150 мм	проект	1	1		300	255	45		255											
		Реонструкция канализационной сети по ул. Желтоқсан по ул. Касымова от ж/д 50 м-н Коктем-1 до ул. Бухар жырау, от к/к 31 до к/к 12., материал-ж/б, керамика, диаметр-400, 450 мм	проект	1	1		300	255	45		255											
		Реконструкция канализационной сети от Санатория Коктем до врезки в канализационную сеть по ул. Байшешек	проект	1	1		300	300	0		300											
		Реконструкция напорной канализационной сети от КНС Юбилейный до врезки в канализационную сеть по проспекту Достык	проект	1	1																	
		Реконструкция уличной канализационной сети по пр. Сейфуллина от ул. Котельникова до ул. Физкультурная, материал-керамика, диаметр-350, (санация)	проект	1	1																	
		Реконструкция к\сети по ул. Ахан Серы № 16,14,ул. Молдагалиева.5 уг ул. Станкевича № 13,15, материал- а/ц, керамика, диаметр-150 мм	проект	1	1																	
		Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/домов по ул. Ахан Серэ №18, ул. Ахан-Серэ, 20 (Чернышевского, 5), материал-керамика, диаметр-150 мм	проект	1	1																	

		Реконструкция к/сети от ж/д № 24 в мик-не 9, материал-керамика, диаметр-150 мм	проект	1	1																		
		Реконструкция дворовой к/сети от ж\Д № 2,2а по ул. Саина,пр. Райымбек, материал-керамика, чугун, диаметр-150-200-250-300 мм	проект	1	1																		
		Реконструкция к/сети от ж/д № 12а,14а,16а по ул. Дунентаева, материал-а/ц, чугун, диаметр-150-200-250 мм	проект	1	1																		
		Реконструкция к/сети в мик-не Жулдыз-1, материал-керамика, диаметр-200 мм	проект	1	1		2 191	2 191	0		2 191												
		Реконструкция к/сети по ул. Бузурбаева 19,до ул. Макатаева,ул Мухамеджанова,ул. Куратова,ул. Жетысуская,ул. Колпаковского до ул. Черкасской Обороны, материал-керамика, диаметр-200 мм	проект	1	1																		
		Реконструкция к/сети по проспекту Достык № 48, материал-керамика, диаметр-200 мм	проект	1	1																		
		Реконструкция к/сети в мик-не Алтай-1, материал-керамика, диаметр-250 мм	проект	1	1																		
		Реконструкция к/сети по ул. Сатпаева от ул. Розыбакиева до пр. Гагарина, материал-керамика, диаметр-200 мм,	проект	1	1																		