
Информация о 

фактических 

условиях и 

размерах 

финансирования 

инвестиционной 

программы, тысяч 

тенге

Собственные 

средства

План Факт Амортизация

Факт 

прошлого 

года

Факт 

текущего года

Факт 

прошлого года

Факт текущего 

года
План Факт

Факт 

прошлого 

года

Факт текущего 

года

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Всего по услуге водоснабжения на 2021 год м3 142 999 78 348 2 452 914 1 234 223 1 218 691 1 234 223 0,26

I Водоисточники 15 9 815 254 672 854 142 400 672 854

1 Реконструкция сооружений объект 4 4 741 310 667 178 74 132 667 178

2
Технический и авторский надзор над 

реконструкцией сооружений
услуга 6 3 22 096 5 676 16 420 5 676

2.1
Технический надзор над реконструкцией 

сооружений
услуга 3 0 16 419 0 16 419 0

2.2 Авторский надзор над реконструкцией сооружений услуга 3 3 5 677 5 676 1 5 676

3 Проведение экспертизы проектов проект 2 2 941 0 0 0

4 Приобретение насосных агрегатов ед. 3 0 50 907 0 50 907 0

ІІ Водопроводные сети 1 316 327 363 805 952 522 363 805

1 Реконструкция водопроводных сетей п.м. 25 023 8 543 980 678 305 670 675 008 305 670

2
Технический и авторский надзор над 

реконструкцией водопроводных сетей
услуга 26 8 29 824 3 360 26 464 3 360

2.1
Технический надзор над реконструкцией 

водопроводных сетей
услуга 13 0 23 077 0 23 077 0

2.2
Авторский надзор над реконструкцией 

водопроводных сетей
услуга 13 8 6 747 3 360 3 387 3 360

3 Ремонт и реконструкция насосных станций объект 8 4 113 029 44 889 68 140 44 889

4
Ремонт помещений районно-эксплуатационного 

участка
работа 1 0 32 299 0 32 299 0

5 Разработка проектно-сметной документации проект 49 14 66 975 2 485 64 490 2 485

5.1 Разработка проектно-сметной документации проект 20 0 59 022 0 59 022 0

5.2 Проведение экспертизы проектов проект 29 14 7 953 2 485 5 468 2 485

6 Приобретение основных средств ед. 882 167 93 522 7 401 86 121 7 401

6.1 Приобретение насосов ед. 35 0 4 836 0 4 836 0

6.2 Приобретение запорно-регулирующей арматуры ед.  827 167 24 079 6 556 17 523 6 556

6.3 Приобретение прочего оборудования ед. 20 0 64 607 845 63 762 845

III Автоматизация систем управления 18 16 241 243 197 564 43 679 197 564

1
Приобретение расходомеров, лицензионной 

программы, сетевого оборудования 
ед. 17 15 86 919 58 673 28 246 58 673

1.1 Приобретение расходомеров ед. 7 5 29 455 6 173 23 282 6 173

1.2 Приобретение лицензионной программы ед. 10 10 57 464 52 500 4 964 52 500

2
Автоматизация системы коммерческого учета 

электроэнергии (АСКУЭ)
работа 1 1 154 324 138 891 15 433 138 891

IV Приобретение специальной техники ед. 4 1 80 090 0 80 090 0

Всего по услуге водоотведения на 2021 год м3 109 418 62 087 419 998 41 736 378 262 41 186 0,09

1 Реконструкция канализационных сетей п.м. 1 128 0 340 912 37 964 302 948 37 964

2
Технический и авторский надзор над 

реконструкцией канализационных сетей
услуга 6 0 14 066 472 13 594 472

2.1
Технический надзор над реконструкцией 

канализационных сетей
услуга 3 0 10 453 0 10 453 0

2.2
Авторский надзор над реконструкцией 

канализационных сетей
услуга 3 0 3 613 472 3 141

Сумма уменьшилась 

после прохождения 

экспертизы проекта

472

3 Разработка проектно-сметной документации 80 0 29 569 0 29 569 0

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционных программ за 3 квартал 2021 года

Вид деятельности: услуги водоснабжения и водоотведения

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, 

утвержденными в инвестиционной программе**

 ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭиИР г. Алматы 

Наименование 

регулируемых услуг 

(товаров, работ) и 

обслуживаемая 

территория

№ п/п

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг

Отчет о 

прибылях 

и убытках* 

(оперативн

ые данные)

Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге

Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) 

и обслуживаемая территория/  Наименование 

мероприятий

Единица 

измерения

Количество в 

натуральных 

показателях

План Факт

Снижение расхода сырья, 

материалов, топлива и 

энергии в натуральном 

выражении в зависимости 

от утвержденной 

инвестиционной 

программы, тыс. тенге

Снижение износа 

(физического) основных 

фондов (активов), %, по годам 

реализации в зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной программы

Снижение потерь, %, по 

годам реализации в 

зависимости от утвержденной 

инвестиционной программы

Снижение аварийности, по 

годам реализации в 

зависимости от утвержденной 

инвестиционной программы
Отклонение Причины отклонения

Услуга 

водоотведения по  

городу Алматы и 

Алматинской 

Корректировка ИП 

будет производиться 

согласно Правилам 

формирования 

тарифов №90 от 20 

ноября 2019 года. 

Корректировка ИП будет 

производиться согласно 

Правилам формирования 

тарифов №90 от 20 ноября 

2019 года. 

Корректировка ИП 

будет производиться 

согласно Правилам 

формирования 

тарифов №90 от 20 

ноября 2019 года. 

Услуга 

водоснабжения по  

городу Алматы и 

Алматинской 

области



3.1 Разработка проектно-сметной документации проект 8 0 17 671 0 17 671 0

3.2 Изыскательские работы проект 28 0 4 875 0 4 875 0

3.2.1 Топосъемка проект 8 0 872 0 872 0

3.2.2 Геология проект 6 0 553 0 553 0

3.2.3 ОВОС проект 8 0 1 950 0 1 950 0

3.2.4 Лесопатология проект 6 0 1 500 0 1 500 0

3.3 Стоимость обследования экспертом объектов проект 8 0 3 985 0 3 985 0

3.4 Проведение экспертизы проектов проект 8 0 3 038 0 3 038 0

4 Приобретение основных средств 4 0 35 451 3 300 32 151 2 750

4.1 Приобретение насосов со шкафами управления комплект 1 0 13 039 0 13 039 0

4.2

Приобретение трансформаторов, частотных 

преобразователей, ячейек для распределительного 

устройства

ед. 3 0 19 962 0 19 962 0

4.3 Приобретение прочего оборудования ед. 1 1 2 450 3 300 -850

Разница сложилась по 

причине 

неактуальности 

плановой цены

2 750

2 872 912 1 275 959 1 596 953 1 275 959
Итого на IІІ квартал 2021 года по услугам водоснабжения и 

водоотведения:

Корректировка ИП 

будет производиться 

согласно Правилам 

формирования 

тарифов №90 от 20 

ноября 2019 года. 


