

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Информация о планах и фактических объемах предоставления регулируемых услуг				Отчет о приростах и убытках* (операционные данные)	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с плановыми, утвержденными в инвестиционной программе**						Рассуждение причин отклонения фактических показателей от плановых, утвержденных в инвестиционной программе	Оценка полноты исполнения обязательств перед регулирующими органами и качеством предоставляемых услуг и результатов деятельности			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ и услуг)	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы, тыс. тенге	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Факт прошлого года	Факт текущего года			План	Факт прошлого года	Факт текущего года
											Амортизация	Прибыль												
3.2.1.7	Реконструкция уличной канализационной сети по ул. Бурлеского ул. Шавермы	работа	1	1		36	36				36													
3.2.1.8	Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №24 в мкр. 9	работа	1	1		32	32				32													
3.2.1.9	Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 в мкр. Сайран	работа	1	1		195	195				195													
3.2.1.10	Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №1, 2, 3, 10 в мкр. 6	работа	1	1		87	87				87													
3.2.2	Геолия		10	10		600	600	0			600													
3.2.2.1	Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №14 по ул. Чердакова до ул. Токтобаева	работа	1	1		31	31				31													
3.2.2.2	Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №17 по мкр. Обит-2	работа	1	1		72	72				72													
3.2.2.3	Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №377в, 377г, 377д по ул. Водосвеса	работа	1	1		41	41				41													
3.2.2.4	Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №6, 8 по ул. Жибек жолы	работа	1	1		43	43				43													
3.2.2.5	Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №52 по ул. Пандибаев	работа	1	1		52	52				52													
3.2.2.6	Реконструкция уличной канализационной сети по ул. Малайша ул. Голзия	работа	1	1		28	28				28													
3.2.2.7	Реконструкция уличной канализационной сети по ул. Бурлеского ул. Шавермы	работа	1	1		35	35				35													
3.2.2.8	Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №24 в мкр. 9	работа	1	1		31	31				31													
3.2.2.9	Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 в мкр. Сайран	работа	1	1		180	180				180													
3.2.2.10	Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №1, 2, 3, 10 в мкр. 6	работа	1	1		87	87				87													
3.2.3	ОБОС		10	10		769	769	0			769													
3.2.3.1	Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №14 по ул. Чердакова до ул. Токтобаева	работа	1	1		94	94				94													
3.2.3.2	Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №17 по мкр. Обит-2	работа	1	1		59	59				59													
3.2.3.3	Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №377в, 377г, 377д по ул. Водосвеса	работа	1	1		41	41				41													
3.2.3.4	Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №6, 8 по ул. Жибек жолы	работа	1	1		43	43				43													
3.2.3.5	Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №52 по ул. Пандибаев	работа	1	1		52	52				52													
3.2.3.6	Реконструкция уличной канализационной сети по ул. Малайша ул. Голзия	работа	1	1		94	94				94													
3.2.3.7	Реконструкция уличной канализационной сети по ул. Бурлеского ул. Шавермы	работа	1	1		95	95				95													
3.2.3.8	Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №24 в мкр. 9	работа	1	1		95	95				95													
3.2.3.9	Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 в мкр. Сайран	работа	1	1		130	130				130													
3.2.3.10	Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №1, 2, 3, 10 в мкр. 6	работа	1	1		65	65				65													
3.2.4	Досонголия		10	10		1 106	1 106	0			1 106													
3.2.4.1	Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №14 по ул. Чердакова до ул. Токтобаева	работа	1	1		115	115				115													
3.2.4.2	Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №17 по мкр. Обит-2	работа	1	1		71	71				71													
3.2.4.3	Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №377в, 377г, 377д по ул. Водосвеса	работа	1	1		115	115				115													
3.2.4.4	Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №6, 8 по ул. Жибек жолы	работа	1	1		115	115				115													

[illegible]

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг										Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**				Разложение причин отклонения фактических показателей от показателей утвержденной инвестиционной программы	Оценка выполнения плана и показателя фактических результатов от эффективности деятельности
Мероприятие	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы, тыс. тенге		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аннуитетности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	
			План	Факт				Амортизация	Прибыль			Факт текущего года	Факт прошлого года	План	Факт прошлого года	Факт текущего года			
3.4.5	Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №52 по ул. Пафлюгова	работа	1	1				358	358										
3.4.6	Реконструкция уличной канализационной сети по ул. Мухомова ул. ул. Гоголя	работа	1	1				597	597										
3.4.7	Реконструкция уличной канализационной сети по ул. Брусилавского ул. ул. Шакарима	работа	1	1				358	358										
3.4.8	Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №24 в мкр. 9	работа	1	1				358	358										
3.4.9	Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 в мкр. Сайран	работа	1	1				834	834										
3.4.10	Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №1, 2, 3, 10 в мкр. 6	работа	1	1				413	413										
3.4.11	Реконструкция уличной канализационной сети от ж/д №121 по ул. Абдыл Кедейбаева до ул. Бокшия	работа	1	1				470	470										
3.4.12	Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №63, 59 по пр. Достык	работа	1	1				433	433										
3.4.13	Реконструкция уличной канализационной сети по ул. Аксаков	работа	1	0			неисполнение	423	0	-423									
3.4.14	Реконструкция дворовой канализационной сети от жилых домов №54, 56 по ул. Ташрова	работа	1	0				377	0	-377									
3.4.15	Реконструкция уличной канализационной сети по ул. Ботаническая ул. ул. Сытыкова-Педриша	работа	1	0				381	0	-381									
3.4.16	Реконструкция уличной канализационной сети по ул. Варламова ул. ул. Есенжанова	работа	1	0				380	0	-380									
3.4.17	Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №41, 72, 72а, 74 в мкр. 8	работа	1	1				470	470										
4	Приобретение основных средств		34	35				403 180	400 980	-2 200									
4.1	Приобретение насосов со шкафами управления	комплект	12	12				318 645	318 645	0									
4.1.1	Насосная станция в комплекте с насосом Fugit NX 3202 185 SH153-273, 47kW, для КНС-1 Покровка (ДВО - 1362)	комплект	2	2				58 800	58 800										
4.1.2	Насосная станция в комплекте с насосом Fugit NX 3171 для КНС Теректы (ДВО - 1362)	комплект	2	2				25 420	25 420										
4.1.3	Потружной канализационный насос Fugit NX 3231 для КНС-2 (ДВО - 1362)	комплект	1	1				50 900	50 900										
4.1.4	Потружной дренажный насос вертикальный установкой Fugit NX 3069 для механической очистки для КОС (ДВО - 1362)	комплект	3	3				5 918	5 918										
4.1.5	Потружной пропеллерный насос Fugit PL 7101 для КОС (ДВО - 1362)	комплект	1	1				51 000	51 000										
4.1.6	Потружной канализационный насос Fugit NZ 3301 для КОС (ДВО - 1362)	комплект	1	1				30 400	30 400										
4.1.7	Потружной насос NP 3315 в комплекте со шкафом управления	комплект	2	2				96 207	96 207										
4.2	Приобретение чистотного преобразователя	комплект	4	5				4 183	4 183										
4.2.1	Чистотный преобразователь (ДВО 8746)	комплект	4	5				4 183	4 183										
4.3	Приобретение насосного оборудования	комплект	11	11				15 743	13 543										
4.3.1	Шкаф управления с УПП (потребство главного насоса) с комплектующими запчастями (ДВО 8747)	комплект	1	1				930	930										
4.3.2	УПП АТ52С23С256 с комплектующими запчастями (ДВО 8748)	комплект	5	5				4 335	4 335										

№ п/п	Информация о планах и фактических объемах предоставления регулярных услуг						Отчет о прибылях и убытках* (операционные данные)	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге						Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**						Резюме причин отклонения фактических показателей от утвержденных показателей в инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулярных услуг и эффективности деятельности		
	Наименование регулярных услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План		Факт	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Земельные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденных показателей программы, тыс. тенге	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации и зависимости от утвержденных показателей программы	Снижение потерь, % по годам реализации и зависимости от утвержденных показателей программы	Снижение аварийности, по годам реализации и зависимости от утвержденных показателей программы	Факт прошлого года	Факт текущего года	План			Факт прошлого года	Факт текущего года
													Амортизация	Прибыль													
4.3.3		Диспетчерская станция ДС-250мм. В комплекте с вращающимся гибким армированным пластиком 8м (2шт по 4м), набором запорных элементов трубопровода 20м и обратным клапаном (ДЮО 8772)	комплект	1	1		8 278	8 278				8 278															
4.3.4		Воскопроезводительная диспетчерская для трассы водоз. (ДЮО-8948)*	комплект	4	4		2 200	0	-2 200	неисполнение		0															
4.4		Прочие основные средства		7	7		64 609	64 609	0			64 609															
4.4.1		Автоматизированный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-1262)	ед.	1	1		63 146	63 146				63 146															
4.4.2		Микроскоп стереоцифровой бинокулярный с цифровой камерой для вывода изображений на компьютер (40-1000 крат) (ИСП-1262)	ед.	1	1		365	365				365															
4.4.3		Бетонная мотопомпа в комплекте с рукавами (ДЮО-168)	ед.	5	5		1 098	1 098				1 098															
4.5		За счет бюджетных средств		3 434	3 434		6 747 277	6 747 277	0			6 747 277															
4.3.1		Реконструкция канализационной сети по ул. Муратбаева от ул. Махаттева до проспекта Райымбек бейстрейным способом	п.м.	1 063	1 063		2 070 315	2 070 315				2 070 315															
4.3.2		Реконструкция канализационной сети по ул. Мухомова от пр. Абыл до ул. Есенгайская бейстрейным способом	п.м.	2 371	2 371		4 676 962	4 676 962				4 676 962															

Генерального директора

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

И. Канисев

Н. Хасеббаев



[illegible]

[illegible]

Реттеіп көрсетілген қызметтерді ұқсастыру және нақты көлемдері туралы ашырат										Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудан нақты шарттары мен - мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаның аяқталуы туралы ақпарат						Қол жеткізілетін нәтижелер	Ұсынылатын реттеуші қызметтер																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Реттеіп көрсетілген қызметтерді ұқсастыру және нақты көлемдері туралы ашырат	Қысқартылған атауы	Қысқартылған атауы	Қысқартылған атауы	Заттай көрсеткіштер мен сипаттамалар		Инвестициялық бағдарламаның аяқталуы туралы ақпарат	Жоспар	Нақты	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	Ауытқу	А

[illegible]

[illegible]

Р/с №	Реттеліп көрсетілген қызметтері ұсынуға және нақты көлемдері туралы ақпарат										Инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат, млн теңге				Инвестициялық бағдарламаның қоржандары туралы ақпарат, млн теңге				Инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат, млн теңге								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілуін инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат	Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілуін инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Реттеліп көрсетілген қызметтер атауы	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштер мен саны		Инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат, млн теңге	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат, млн теңге				Инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат, млн теңге				Инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат, млн теңге				Инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат, млн теңге																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				жоспар	нақты		Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар			Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қоржандар	Қоржандар	Мемлекеттік қор

Бас директор

Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары

И. Қазиев

Н. Хасенбаев

